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BLOCAJUL FINANCIAR AL POSDRU: BENEFICIARII AŞTEAPTĂ  APROXIMATIV 1 MILIARD 

DE LEI ÎN CONTUL CERERILOR DE RAMBURSARE DEPUSE PÂNĂ LA SFÂRŞ ITUL ANULUI 

2012 

SITUAŢIA CERERILOR DE RAMBURSARE DEPUSE (ACTUALIZATĂ OCTOMBR IE 2012) 

Conform datelor puse la dispoziţia publicului de către AM POSDRU în luna octombrie 2012 şi a estimărilor 

Consiliului de Coordonare Naţională a Pactelor, la acel moment existau la nivelul întregului program 

aproximativ 2235 de cereri de rambursare depuse şi neprocesate, cu o valoare totală de 1450 mil. Lei.  

Analiza datelor arată că, dacă la nivelul organismelor intermediare regionale şi al celui de pe lângă ANOFM, 

lucrurile sunt grave, dar nu disperate, organismele intermediare sectoriale responsabile de pe lângă Ministerul 

Educaţiei şi CNDIPT pun beneficiarii lor într-o situaţie fără ieşire. Cele două acumulaseră restanţe de lucru de 

aproape 1300 de cereri de rambursare, cu o valoare totală solicitată care mergea către 1 miliard de Lei.  

ESTIMAREA SITUAŢIEI  LA ZI A CERERILOR DE RAMBURSARE DEPUSE ŞI  NEPROCESATE / 

NEPLĂTITE: PESTE 2500 DE CERERI DE RAMBURSARE AŞTEAPTÂND RĂSPUNS 

În lipsa altor informaţii (pe care AM POSDRU nu consideră necesar să le pună la dispoziţia publicului şi a 

beneficiarilor), CCN PROIS a efectuat o estimare a situaţiei la zi. Ea porneşte de la următoarele date: un ritm de 

raportare de 2 cereri de rambursare/an de implementare/proiect şi o valoare medie de 0.648 mil. Lei/cerere 

de rambursare. Aceste date sunt ajustate pentru intervalul în cauză cu o reducere de 33% a numărului de 

cereri de rambursare şi a valorii acestora, datorate deficitului cronic de finanţare din surse proprii a 

activităţilor.  
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NUMĂR 694 574 48 119 *800 2235 3235 ?   

VALOARE 
(MIL LEI) 

789 194 75 46.88 *360 1450 1882 858.5 1023.5 



PLĂŢI EFECTUATE ÎN PERIOADA MARTIE 2012- IANUARIE 2013: SUB ORICE ESTIMĂRI  ŞI 

SUB NECESARUL DEMONSTRAT DE RITMUL DE DERULARE A OPERAŢIUNILOR 

În perioada martie 2012-ianuarie 2013, valoarea totală a plăţilor efectuate intern către beneficiari a fost de 

numai 858.5 milioane Lei (aprox. 190 mil Euro), ceea ce reprezintă, procentual, 5.62% din valoarea totală a 

celor 2449 proiecte contractate Aceasta înseamnă, în medie, decontări de 0.350 mil Lei per proiect, în 

condiţiile în care, în cadrul fiecărui proiect se derulează anual activităţi în valoare de aprox. 1.2-1.3 mil Lei  

(vezi supra).  

Pentru 2012, alocarea financiară orientativă a CE pentru POSDRU era de 815.6 mil Euro, adică de patru ori 

mai mare (cf. DCI POSDRU versiunea 4, iunie 2010). Sumele recuperate de la Comisie de către autorităţile 

române au crescut, însă, infim, doar cu 78.51 mil Euro, ajungând la 7.73% din bugetul total alocat 

programului.  

Nu este de mirare că acest ritm atât de lent al plăţilor, fără precedent în implementarea programului,  întins pe 

10 luni, într-un moment de vârf în derularea operaţiunilor pe POSDRU, a generat protestele beneficiarilor, care 

se văd confruntaţi cu dificultăţi severe în asigurarea resurselor financiare pentru derularea activităţilor 

contractate.  

 

NECESAR DE FINANŢARE  POSDRU ÎN ANUL 2013: APROXIMATIV 4 MILIARDE LEI 

CERERI DE RAMBURSARE NEREZOLVATE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL LUI 2012 DE 1 MILIARD LEI 

Estimările conduc către concluzia existenţei la momentul de faţă a unor „datorii” faţă de beneficiari acumulate 

la nivel de program operaţional de aproximativ 1 miliard de Lei (exprimat în valoare totală a cererilor de 

rambursare neonorate). Aceste sume vor greva eforturile statului român de a finanţa programul în anul 2013. 

NECESAR PENTRU 2013 (FĂRĂ „RESTANŢA”  ACUMULATĂ): APROX. 3 MILIARDE LEI 

Acestor sume li se adaugă cele care pot să fie prevăzute pentru activităţile ce se vor derula în anul 2013. În 

contextul deschiderii de noi apeluri de depunere de proiecte şi a încheierii de noi contracte (care aduc după 

sine plata avansurilor) şi a derulării în continuare a celorlaltor proiecte, necesarul pentru anul 2013, se situează 

undeva în vecinătatea a 3 miliarde Lei, ducând necesarul total pentru anul 2013 la 4 miliarde Lei.  

Această estimare este consistentă cu Planul financiar de implementare a programului, care prevede cheltuieli 

de 833 mil Euro (3743 mil Lei) (cf. DCI POSDRU 2007-2013). Având în vedere că România se poate baza, pentru 

anul financiar 2013, pe 680 mil Euro contribuţie UE care ar putea ajunge în bugetul naţional pentru finanţarea 

programului – condiţionaţi, ca până acum, de îndeplinirea unor criterii stricte de management al programului 



şi de depunerea de cereri de plată către Comisie în contul acestora – rezultă un necesar care să fie cuprins în  

buget cel puţin egal cu această sumă, la care trebuie adăugată contribuţia naţională (120 mil Euro).  

În caz contrar, AM POSDRU se va confrunta în continuare cu subfinanţarea programului, ceea ce va duce la 

creşterea cuantumului şi a întîrzierilor în plăţile interne. 

SPECTRUL SUBFINANŢĂR II CRONICE A POSDRU ŞI EFECTE ÎN 2013  

BENEFICIARII NU VOR MAI PUTEA SUPORTA ÎNTÂRZIERILE, INDIFERENT DE MOTIVE 

Fără asigurarea necesarului financiar pentru plăţile interne în cadrul programului, cei care vor trebui să suporte 

întreaga povară vor fi, ca până acum, beneficiarii. Însă aceştia au ajuns deja la fundul sacului. Înmulţirea 

numărului de contracte suspendate şi/sau reziliate, precum şi intrarea în insolvenţă a unor firme şi ong-uri 

implicate în proiecte finanţate prin POSDRU o demonstrează cu claritate.  

Practic, beneficiarii POSDRU au deja restanţe atât de substanţiale de recuperat, încât putem spune că aceştia 

au preluat de la stat sarcina de a finanţa programul (şi nu doar aceea, asumată contractual) de a asigura 

finanţarea proiectelor individuale în care sunt implicaţi). În acest fel, relaţia contractuală, mediată prin 

POSDRU, între aceştia şi statul român este dezechilibrată dincolo de orice idee, oricât de laxă, de echitabilitate.  

Erodarea încrederii în partenerul contractual (statul român) va duce, pe de o parte, la eşecul AM POSDRU de a 

contracta cu succes sumele disponibile rămase, cu consecinţe grave asupra întregului Program. Pe de altă 

parte, în ceea ce priveşte proiectele deja contractate, în piaţă se vorbeşte cu multă insistenţă de atacarea pe 

cale juridică a AM POSDRU şi a organismelor delegate, precum şi de rezilierea contractelor.  

NEATINGEREA INDICATORILOR LA NIVEL DE PROGRAM OPERAŢIONAL VA  DUCE, ÎN 

ULTIMĂ INSTANŢĂ, LA CORECŢII FINANCIARE SEVERE. 

Pierderile globale la nivel de program sunt, însă, în ultimă instanţă, mai grave decât necontractarea sumelor. 

România este obligată să demonstreze, la nivelul fiecărui program operaţional, atingerea unor indicatori 

corelaţi cu sumele decontate de către organismele europene. În acest moment, raportul între sumele 

contractate şi indicatorii de program atinşi este în cel mai bun caz nesatisfăcătoare (vezi, de pildă, informaţiile 

incluse în Raportul Strategic Naţional 2012, publicat spre consultare de ACIS, 09.01.2013, şi Ţintele şi stadiul 

implementării POSDRU, MMFPS, septembrie 2012).  

Dacă nu va reuşi să asigure un cash flow suficient la nivelul POSDRU, statul român trebuie să se pregătească 

pentru corecţii financiare severe în momentul în care se va „trage linie” pentru actualul exerciţiu financiar al 

fondurilor.  
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